

Projekt Kita Schule Aichschieß -Außenanlagen
Liste zu Einsparmöglichkeiten Stand 11.06.2026

Position Nr LV	€ Netto Gesamtposition Abzug	€ Netto Gesamtposition Aufschlag	Beschreibung
4.009	2.395,01 €		Bouleplatz Randeinfassung
4.041	1.170,00 €		Bouleplatz Tragschicht
4.043	780,00 €		Bouleplatz Dynamische Schicht
4.046	1.404,75 €		Bouleplatz Deckschicht
5.040	677,11 €		Bouleplatz Trockenmauer Stützwand
4.016	307,65 €		Florianstüble Weg Tragschicht
5.017	1.035,45 €		Florianstüble Weg Pflaster
6.003	1.036,20 €		Florianstüble Spaltholzzaun
5.028	2.116,80 €		Streetballfeld
5.030	3.060,75 €		Streetballfeld
5.004	2.357,91 €		Streetballfeld
5.036	1.098,30 €		Streetballfeld, Feldmarkierung
4.037	72.468,00 €		Farbasphalt
4.035		19.432,80 €	Normalasphalt
4.039		0,00 €	Asphalt schleifen, ist bereits beauftragt
6.003	1.139,82 €		Schulgarten Spaltholzzaun
6.007	1.312,35 €		Schulgarten Spaltholzzaun Tür
8.024	35.846,44 €		Kletterwald
		15.000,00 €	Ersatz Spielanlage
		<i>in Eigenleistung</i>	Kletterblätter Bestand (Einbau ca.5000,-)
8.035	7.560,03 €		Slackline
8.036	13.136,22 €		Trampolin
9.063	152,00 €		Hecke nördlich Gerätebox
8.015	2.140,19 €		Fahrradschnecken klein
8.013	1.000,00 €		Fahrradschnecken verzinkt nicht pulverbesch.
2.001	400,00 €		Aushub an Hügel einbauen statt abfahren
4.008	6.040,25 €		Randeinfassung Ausführung Eiche
8.009	3.076,04 €		Außenmöblierung Ausführung Eiche
8.010	3.184,30 €		Außenmöblierung Ausführung Eiche
8.023	3.653,80 €		Außenmöblierung Ausführung Eiche
8.024	5.027,59 €		Außenmöblierung Ausführung Eiche
8.025	5.606,69 €		Außenmöblierung Ausführung Eiche
8.026	1.599,82 €		Außenmöblierung Ausführung Eiche
			Summe Außenmöblierung Ausführung Eiche
		14.094,25 €	geschätzter Faktor Douglasie
	180.783,47 €	48.527,05 €	Nettosumme
	34.348,86 €	9.220,14 €	0,19
	215.132,33 €	57.747,18 €	Bruttosumme
			Brutto - Einsparsumme
			157.385,15 €