
Projekt: Sanierung Alte Sporthalle
hier: Kostenentwicklung

2.300.000,00

416.300,00 Kostensteigerung 18,10%

130.000,00 Prallwände UVV

37.000,00 Geländer UVV

14.000,00 Fensterantriebe Brandschutz

63.000,00 Mehraufwand Dach Statik

56.000,00 Grundleitungen Schäden

65.000,00 Heizflächen wg. Prallwände

56.000,00 Brand- und Warnanlagen Einfügen ins Konzept

85.000,00 Photovoltaikanlage Klimabeitrag

96.000,00 Honoraranteil 

602.000,00

3.318.300,00

85.000,00 Photovoltaikanlage anderes Projekt

72.221,10 Akustikdecke über Spielfeld schlechtere Akustik

6.500,00 Multisportanzeige Wunsch Vereine

212.837,43

Investitionssumme 3.105.462,57

weitere Einsparpotentiale 28.038,78 Dachbegrünung

5.000,00 Geländer

42.950,41

mögl. Investsumme 3.049.627,03

vorgeschlagene Einsparpoteniale

Kostenannahme 2018

Kostensteigerung

zusätzliche Maßnahmen

Summe zusätzliche Maßnahmen

Kostenschätzung 2021
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